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2025PLEN0007 

2025EKO UZTAILAREN 16AN EGINDAKO 
EZ-OHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA 

 
BERTARATUAK 

 
Alkate-Lehendakaria 

 
Gorka Murua Macuso 

 
Zinegotziak 

 
BERTARATUAK 

Mikel Iturbe Saizar 
Idoia Garayalde Goicoechea 

Noelia Lataburu Ortiz 
Gorka Sagarna Larrañaga 

Ana Jesus Leunda Gurrutxaga 
 

EZ BERTARATUAK 
Olaia Nieto Legarra 

Ioritz Lazcano Aranalde 
Begoña Tolosa Mendia 

 
 
 
   
 
 

 
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza. 
 
Goizeko 12:00etan batzarrari hasiera eman zaio. 
 
Iruran, 2025eko uztailaren 16an goizeko 12:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan, Irurako 
Udaleko EZ-OHIKO Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen deialdian bildu 
dira. 
 
Bilera, publikoari irekia izango da, eta edozein herritarrek bere eskura izango ditu bileraren 
akta eta audio grabazio argitaratu ondoren eskuratzeko. 
 
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Gorka Murua 
Macuso izan da Batzarburua. 
 
Udalbatza audio sistema bidez grabatua izan da, grabaziotik ateratako fitxategi bat dago, 
idazkariak idatzitako aktarekin batera joango dena. 
 
 
 
1.- GOITU ERAIKUNTZAK SL ENPRESAREKIN ADOSTUTAKO AKORDIO PROPOSAME-
NA ONARTZEA ETA ALKATEAK AKORDIOA SINATZEKO AHALMENA EMATEKO PRO-
POSAMENA ONARTZEA. ESPEDIENTE ZKIA: 2021KOIR0004-2025IDAZ0014. 
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Alkateak aurrekariak azaldu ditu. 
 

Espediente zkia: 2021KOIR0004 

2025IDAZ0014 

DIKTAMENA 

 
Gaia: Irurako udalaren eta GOITU ERAIKUNTZAK S.L. merkataritza-sozietatearen artean sinatu 

beharreko transakzio- akordio proposamenari buruzkoa, Donostiako administrazioarekiko auzi-

etako 3 zenbakiko epaitegian izapidetzen ari den 379/2.024 prozedura arruntari amaiera emate-

ko onartzea. 

 
AURREKARIAK 
 
I.- Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian Goitu Eraikuntzak S.L. merkata-

ritza-sozietateak sustatutako 379/2.024 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa izapidetzen 

ari da. Hona hemen errekurritutako jarduketak: 

 
. Irurako Udalaren osoko bilkuraren erabakia, uztailaren 23koa, horren arabera, 200.424, 67 €-ko zigorra 

ezarri zitzaion GOITU ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, udal-eraikinean zerbitzu anitzetarako espazioak 

birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko epeak ez betetzeagatik, emandako luzapena eta egikaritzeko 

atzerapenak barne. 

 
. Alkatetzaren Dekretua, 2024ko irailaren 3koa, 234/2024 zenbakikoa, osoko bilkuraren erabakia bete-

arazteko emana, 2024ko otsailaren 20ko 12/24 faktura (162.972,82 €) ordaintzeko errekerimendua 

ezestea erabakitzen duena, eta zenbateko hori aipatutako zigorretik kentzea. 

 
II.- Prozedura horren esparruan, eta bi alderdiek prozedura eteteko eskatu ondoren (60 eguneko eten-

dura, 2020ko maiatzaren 29ko Dekretuaren bidez emana), hasitako auziari amaiera emango zion adis-

kidetasunezko akordio bat lortzen saiatzeko negoziazioak hasteko, auzilariek akordio bat lortu dute, 

honako alderdi hauetan: 

 
1.goa.- Goitu Eraikuntzak S.L.-k onartu eta aitortzen du Irurako udal-eraikinean zerbitzu anitzetarako 

espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko Udalak kontratatu zuenerako berandutza-egoeran 

jarri zela, eta penalizatu egin behar dela, Kontratazioa arautu duten berariazko klausula administratibo-

en pleguko 39. Artikuluaren arabera, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Le-

gearen 192. eta 193. Artikuluekin erlazionatuta. 
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2garrena.- Administrazio-espedientearen arabera, kontratatutako obrak jasotzeko egintza formala 

2024ko martxoaren 14an sinatutako aktaren bidez egin zen, eta bertan adierazten da obrak 2024ko 

otsailaren 27an amaitu zirela. Hala ere, egia da administrazio-espedientean bertan jasota dagoela 

Xabier Barrutieta Basurko arkitektoak eta Iñigo González Sarobe arkitekto teknikoak egindako txoste-

na, 2023ko azaroaren 6koa, obraren zuzendaritza fakultatiboa osatzen dutenak. Txosten horretan, 

obraren likidazioaren berri ematen da, eta, beraz, ulertu behar da Irurako Udalak hala onartzen duela, 

obra amaituta zegoela egun horretan, eta, enpresa kontratistari ezin egotz zekiokeenez, obraren 

amaiera atzeratu egin zela, azaldu den bezala. Hori dela eta, aldeek adostu dute obra amaitzeko atze-

rapena 198 egunekoa izan zela. 

 
3garrena.- Era berean, honako artikulu hauek aplikatuz: SPKLren 192. eta 193. artikuluetan, legean 

aurreikusitako atzerapenagatiko zigorrek proportzionalak izan behar dute ez-betetzearen larritasunare-

kiko, eta ez dute inolaz ere kontratuaren prezioaren % 10 gaindituko; nolanahi ere, gehieneko zenba-

tekoak izango dira Legean adierazten direnak eta botere esleitzaileak aplikatu eta modulatu ditzake-

enak. Zentzu horretan, Irurako Udalak, aipatutako artikuluan jasotako ahalmen eta prerrogatiben barru-

an, SPKLren 190 artikuluaren arabera, kasu honetarako egokia da zigor bat aplikatzea, kontratuaren 

prezioaren 1.000 euroko 0,35 euroko proportzioan, BEZik gabe. 

 
4garrena.- Azaldutakoaren arabera, honela geratuko da obrak atzeratzeagatiko zigorra: 

• Penalizazioa: kontratuaren prezioaren 1.000 euroko, 0,35 euro eguneko. 

BEZik gabe 

• Kontratuaren prezioa: 1.074.087,18 euro, BEZik gabe. 

• Egunak: 198 egun 

• Zigorraren zenbatekoa eguneko (1.074.087,18 €/ 1000 x 0,35): 375, 93 € 

• Zigorraren zenbatekoa: 375, 93 x 198 = 74.434, 23 euro 
 
 
Goitu Eraikuntzak S.L.k erabateko adostasuna adierazi du eta Irurako Udalak zigor hori ezartzeak 

onartzen du. 

 
5garrena.- Bestalde, gaur egun oraindik ordaindu gabe dago Goitu Eraikuntzak 

S.L.k Irurako Udalari igorritako 12/24 faktura, 2024ko otsailaren 20koa, 162.972,82 eurokoa, SPKLren 

194, 2, artikuloan baimentzen den dagokion kenkaria egingo da faktura horretan, eta 88.538, 59 € 

ordainduko dira. 

 
6garrena.- Akordio honen bidez, bi alderdiek beren nahiak ase dituzte. Irurako Udalak egokitzat jotzen 

du enpresa kontratistari ezarritako zigorra, eta, beraz, kontzeptu horrengatik edo kalte-galerengatik 

erreklamatu besterik ez du egin beharko; eta Goitu Eraikuntzak SLk ezarritako zigorra onartu du, eta 

egindako obra likidatutzat eta ordaindutzat eman du, lehen aipatutako 88.538, 59 euroak ordainduta, 

eta Irurako Udalari ez dio besterik erreklamatu beharko. 
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7garrena.- Transakzio-akordio hau guztiz baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, aurkaratutako erabakia 

eman zuen kontratazio-organoak onartu beharko du, hau da, Irurako Udalaren Osoko Bilkurak. Hala-

ber, auzilariek Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian aurkeztu beharko 

dute, ondoren homologazio judizialerako. Nolanahi ere, transakzio-erabakia hartzeak Goitu Eraikun-

tzak SL sozietateak automatikoki atzera egitea dakar, Epaitegian bideratzen ari den 379/2014 Adminis-

trazioarekiko Auzietako Errekurtsoan. 

 
8garrena.- Bi alderdiek aurkeztutako transakzio-akordioaren homologazio judiziala onartzen denetik 

hamabost eguneko epe luzaezinean, Irurako Udalak orain erabakitako 88.538, 59 € ordainduko dizkio 

Goitu Eraikuntzak SLri, eta hark dagokion faktura zuzentzailea igorri beharko du. 

 
 
 
TXOSTENA 

LEHENENGOA: Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 

Legearen 77. artikuluak honako hau xedatzen du: 

 
Artículo 77 

 

1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de 

parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las par-

tes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que 

ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción 

y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad. 

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna 

para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción 

por parte de los mismos. 

2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes 

personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito ha-

ya sido declarado concluso para sentencia. 

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la con- troversia, el Juez o Tri-

bunal dictará auto declarando terminado el procedi- miento, siempre que lo acordado no fuera mani-

fiestamente contrario al orde- namiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros. 

 

 
Beraz, sortutako eztabaidari amaiera emateko transakzio-akordio bat lortzeko aukera ezarrita, bidez-

koa da administrazioarekiko auzien ordenan transakzio- akordio baten berezko baldintzak aztertzea. 
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BIGARRENA: Transakzioak, berez, berekin dakar baldintza propio batzuk egotea, akordio transakzio-

nalari berari lotuta daudenak eta aurrekontu gisa jarduten dutenak (2004ko azaroaren 2ko Nafarroako 

S.T.S.J., Rec. 2004/6). 

 

• Harreman juridiko ziurgabetasuna edo zalantzazkoa izatea ("arrazoizko ziurgabetasuna"). 

 

• Alderdiek ziurgabetasun hori ezabatzeko duten asmoa, eragindako harreman juridikoa erabat ziurra 

den eta funtsezko alderdi guztietan modu argian definitutako erlazioarekin ordezkatuz. 

 

• Ziurgabetasuna desagerrarazteko tresnak elkarren arteko emakiden bidez. 
 

 
Baldintza objetiboak: 

 

a) Transakzioaren betekizunak, oro har. Kasu bakoitzean eskumena duen organoaren baimenak, 

legeek eskatutako prozedura bete ondoren, zenbait baldintza bete behar ditu. 

 

 
77. artikuluak baldintza bakarra jartzen du autoan: "erabakitakoa nabarmen ez izatea ordenamendu 

juridikoaren aurkakoa, eta interes publikoari edo hirugarrenei kalte ez egitea". 

 
Estatu Kontseiluak askotan izan du horri buruzko adierazpena egiteko aukera, eta azpimarratzekoa da 

zenbait erabaki hartu izana, erabakiorra transakzioa definitzeko elementuak emateko, kontsulta-

organo horretatik datorren doktrinak behin eta berriz aipatu baitu. Adibidez, 41876/79 Irizpenak hau 

dio: 

 
“Como ha señalado reiteradamente el Consejo de Estado, la transacción exige institucionalmente, para 

que pueda legitimarse, la existencia de una relación jurídica dudosa, cuya incertidumbre venga a eli-

minar precisamente la transacción mediante las recíprocas concesiones que se hagan las partes (dic-

tamen de 2 de noviembre de 1967, en el expediente núm. 35577; dictamen de 4 de febrero de 1965, en 

el expediente núm. 33394). Asimismo se ha señalado por este Consejo de Estado que los requisitos 

fundamentales de la transacción son tres: relación jurídica incierta o tenida por tal; intención de susti-

tuirla por otra cierta y determinada, y recíproca concesión de las partes; puntualizándose que mientras 

los dos primeros son expresiones subjetivas de una situación, la ponderación del tercero de dichos 

requisitos debe ser más objetiva (dictamen de 5 de noviembre de 1964, en el expediente núm. 33068). 

Por su parte, el Código civil define la transacción en su artículo 1809 como "un contrato por el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o 

ponen término al que había comenzado". 
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Eta 764/92 Irizpenak, antzera, transakzioa definitzen duten hiru elementuak honako hauek direla dio: 

“La presencia de una relación jurídica incierta, ya sea en lo que se refiere a su misma existencia, ya 

sea en lo que concierne a su contenido. Esa incertidumbre tiene como consecuencia que exista una 

causa o posibilidad litigiosa y el consiguiente timor litis. La intención de las partes de eliminar tal incer-

tidumbre, sustituyendo la relación jurídica afectada por una relación totalmente cierta y clara. La ins-

trumentación de tal intención a través de recíprocas concesiones.” 

 
Egoeraren ziurgabetasuna eta konplexutasuna eta ziurgabetasun hori ezabatzeko aukera dira funtsez-

ko elementuak, elkarri emandako emakidekin batera; izan ere, kontzesioen elkarrekikotasunik ez bale-

go, uko egitea edo amore ematea izango litzateke. Horregatik, Estatu Kontseiluak arreta berezia jarri 

du ziurgabetasunean (adibidez, DsCE 45344/83, 47170/85, 50867/88, 762/92, 715/94 eta 1352/95). 

 
Kasu honetan, aipatu berri den doktrinak aipatzen duen ziurgabetasuna, nabarmena denez, adminis-

trazioarekiko auzi errekurtso bat dagoelako da, zeinean argitzen baita Irurako Udalaren ebazpen bat 

zuzenbidearen araberakoa dela, zeinaren bidez Goitu Eraikuntzak S.L.ri berandutzeagatiko zigorra 

ezartzen baitzaio obra egikaritzeko kontratu baten esparruan, eta erabaki horrek faktura bat ordaintze-

ari eragiten dion ondorioak. 

 

 

b) Argi eta garbi ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez izatea. 

 
Administrazioaren eremuan soilik, administrazio-prozedurak akordio konbentzionalen bidez amaitzeko 

aukera Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

86. Artikuluan agertzen da. Lege honek, analogiaz, Administrazioak ezar ditzakeen diruzko zehapenak 

murrizteko aukera ematen du (85. artikulua) ez da arrotza ere kasu honetan. 

 
Proposatzen den transakzio-akordioa honako aukera honek zehazten du: alde batetik, gauzatutako 

obrak, hain zuzen ere, 2023ko azaroaren 6an amaitu ziren, eta ez 2024ko otsailaren 27an (Adminis-

trazio Espedientean jasota dagoen Zuzendaritza Fakultatiboaren Txostenak hala berma dezake); eta, 

bestetik, SPKLren 192 eta 193 artikuloen aplikazio armoniko baten bidez; izan ere, azkenengo honek 

berresten du atzerapenagatiko zigorren kasuan ahalmen gisa hartzen direla ("ahal izango du"), eta 

ahalmen horri esker, zigor horiek ezartzeko ahalmena emateaz gain, gehienez ere 0, 60 euroko ratioa 

hartu ahal izango litzateke kontuan obrako 1.000 € bakoitzeko atzerapenagatik aurreikusitako zigorraren 

zenbatekoa.Eta hori, irizpide hori 192 artikuloan azaltzen diren mugekin, besteak beste, aurreikusitako 

zigorren kontratuaren balioaren % 10 mugatzeak eta gertakarien larritasunaren mailaketan haztapen 

eta proportzionaltasun arrazoituak. 

 

 
Puntu honetan, kontuan hartu behar dira aurreikusi ezin diren eta salbuespenezkoak izan ziren inguru-
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abarrak, izaera orokorrekoak, eta eragin berezia izan zuten kontratazio publikoan. Izan ere, urte horie-

tan, egoera koiunturalak eragin zituen lehengai askori eragin zien (gutxi eta garesti), eta zailtasun han-

dia eragin zuen materialak bilatzeko, erosteko, hornitzeko eta entregatzeko orduan. Enpresa kontratis-

tak, jakina, ezin dio egotzi atzerapenen erantzukizun osoa, eta, horregatik, 0, 35 euroko zigorra ezar-

tzea 1.000 euroko atzerapenagatiko zigor gisa. 

 
 
 
Kontuan hartu behar da, halaber, eta aipatutako arrazoiengatik, Goitu Eraikuntzak S.L.k ere ez zituela 

Estatuko 3/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako prezioen berrikuspenak hartu. Errege Lege 

Dekretu horrek bere baitan prezioak berrikusteko salbuespenezko mekanismo bat arautu zuen, eta 

Euskadin sartu zen Gobernu Kontseiluaren 2002ko apirilaren 5eko Erabakiaren 

bidez. Erabaki horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko obra-kontratu publikoetako prezioak berri-

kusteko salbuespenezko neurriei buruzko martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege Dekretuaren II. titulua 

aplikatzea erabaki zen (erabaki hori 2002ko apirilaren 29ko EHAAn argitaratu zen). 

 
Hau da, azaldutako inguruabar guztiak, eta adiskidetasunezko akordio bat lortze aldera, honako hau, 

zalantzarik gabe, proposatutako transakzio- akordioari erabateko estaldura juridikoa ematea ahalbide-

tzen dute. Hori guztia azpimarratu behar da, betiere kontuan hartuta errekurtso judizial batek auzilari-

entzat ekar dezakeen eta berez dakarren ziurgabetasuna. 

 
Beraz, ondorioztatu behar dugu proposatzen den akordioa ez dela ordenamendu juridikoaren aurka-

koa. 

 
 

 

c) Akordioa interes publikoari kalte ez egitea. 
 
 

 
Interes publikoak, ordenamendu juridikoaren funtsezko elementu gisa, administrazio-jardueraren az-

ken helburu gisa ez ezik, erabaki berezien legezkotasun-oinarri gisa ere jarduten du. Administrazioak 

— dio EKren 103.1 artikuluak objektibotasunez zerbitzatzen ditu interes orokorrak. 

 
 
Transakzioak ezin du interes publikoa kaltetu. Interes publikoari kalte egingo dio, jakina, baldin eta 

harreman juridikoan ziurgabetasunik ez badago eta litisaren konponbide zuzena Administrazioaren 

interesen aldekoagoa izan bada, edo, ziurgabetasuna egonik, lortutako segurtasuna Administrazio 

publikoak beste alderdiak emandako gehiegizko edo neurriz kanpoko emakida baten kontura izan ba-

da. 

44122/82 EEDak dioen bezala, transakzio-proiektu baten egokitasunaren eta komenigarritasunaren 
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hautemateak lehentasunezko lekua eman behar dio zerbitzu publikoari. Lehentasunezko balorazio hori 

ezin da alde batera utzi. Zerbitzuaren jarraitutasunak eta funtzionamendu onak, batzuetan, ondare- 

ikuspegi hutsetik gehiegizkoak izan daitezkeen emakidetara iristea aholka dezakete. 

 
Kasu honetan, babestu beharreko ondasun juridikoa Udalari enpresa kontratistarekin duen harrema-

nean segurtasuna ematea da, kontuan hartuta adostutako zigorra ezarri eta onartzearekin bete egin 

dela horren ordaina emateko helburua. 

 

d) Akordioa ez izatea kaltegarria hirugarrenentzat. 
 
 
Ez da uste proposatutako transakzio-akordioak eragindako hirugarrenik dagoenik. 

 
 
HIRUGARRENA: Erabaki transakzional hau Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3. Epaitegian 

aurkezteko baimena emateko udal organo eskuduna Osoko Bilkura da, bera izan baitzen auzi horretan 

fiskalizatzen den errekurritutako egintza administratibo nagusia eman zuena. 

 

 
ONDORIOA 

 
Bidezko da proposatutako transakzioa gauzatzeko baimena ematea eta Donostiako Administrazioare-

kiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian aurkeztea. Bertan, 379/2.024 RCA arrunta bideratzen ari da, 

Goitu Eraikuntzak SLk honako hauen aurka aurkeztutakoa: 

. Irurako Udalaren osoko bilkuraren erabakia, uztailaren 23koa, horren arabera, 200.424, 67 €-ko zigorra 

ezarri zitzaion GOITU ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, udal-eraikinean zerbitzu anitzetarako espazioak 

birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko epeak ez betetzeagatik, emandako luzapena eta egikaritzeko 

atzerapenak barne. 

 
. Alkatetzaren Dekretua, 2024ko irailaren 3koa, 234/2024 zenbakikoa, osoko bilkuraren erabakia bete-

arazteko emana, 2024ko otsailaren 20ko 12/24 faktura (162.972,82 €) ordaintzeko errekerimendua 

ezestea erabakitzen duena, eta zenbateko hori aipatutako zigorretik kentzea. 

 
 
 
Horixe da nire jakintza eta ulermen leialaren arabera informatu behar dudana, Zuzenbidean oinarritu-

tako iritzi hobetik salbu. 

Iruran, 2.025ko Ekainaren 25an 

 
 
Aitor Gabilondo Ruiz.- Abokatua 
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AKORDIOA 

BILDU DIRA 
 

 
ALDE BATETIK: 
 
 
GORKA MURUA MACUSO JAUNA, Irurako Udaleko Alkate burua. 

 
GORKA MURUA MACUSO jaunak egin du, IRURAKO UDALAREN izenean eta ordezkaritzan. Udal 

Osoko Bilkurak 2025ko aren (e) (a) n egindako bilkuran hartu zuen erabakia, eta nik, udal honetako 

idazkari kontu-hartzaileak, Irantzu Arrizabalaga Gainza. Akordio honen fede ematen dut. 

BESTETIK: 

 
JOSU ARREGUI UGARTE jauna, NAN zenbakia duena. 15.396.131 T zk., GOITU ERAIKUNTZAK SL 

enpresaren ordezkaria (IFK: B20928131), eta ondorio horietarako helbidea: MAZTARREKA 14 Esc. 

PK: 20570 – BERGARA GIPUZKOA. 

 
Aldeek badute eta aitortzen zaie legezko gaitasun nahikoa AKORDIO TRANSAKZIONAL hau formali-

zatzeko. Horretarako, honako hauek azaldu dituzte: 

 
AURREKARIAK 

 
I.- Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian Goitu Eraikuntzak S.L. merkata-

ritza-sozietateak sustatutako 379/2.024 zenbakiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa izapidetzen 

ari da. Hona hemen errekurritutako jarduketak: 

 
. Irurako Udalaren osoko bilkuraren erabakia, uztailaren 23koa, horren arabera, 200.424, 67 €-ko zigorra 

ezarri zitzaion GOITU ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, udal-eraikinean zerbitzu anitzetarako espazioak 

birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko epeak ez betetzeagatik, emandako luzapena eta egikaritzeko 

atzerapenak barne. 

 
. Alkatetzaren Dekretua, 2024ko irailaren 3koa, 234/2024 zenbakikoa, osoko bilkuraren erabakia bete-

arazteko emana, 2024ko otsailaren 20ko 12/24 faktura (162.972,82 €) ordaintzeko errekerimendua 

ezestea erabakitzen duena, eta zenbateko hori aipatutako zigorretik kentzea. 

II.- Prozedura horren esparruan, eta bi alderdiek prozedura eteteko eskatu ondoren (60 eguneko eten-

dura, 2020ko maiatzaren 29ko Dekretuaren bidez emana), hasitako auziari amaiera emango zion adis-

kidetasunezko akordio bat lortzen saiatzeko negoziazioak hasteko, auzilariek honako akordio hau lortu 

dute: 
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AKORDIOAK 

 
 
 
 
LEHENENGOA.- Goitu Eraikuntzak S.L.-k onartu eta aitortzen du Irurako udal- eraikinean zerbitzu ani-

tzetarako espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko Udalak kontratatu zuenerako berandu-

tza-egoeran jarri zela, eta penalizatu egin behar dela, Kontratazioa arautu duten berariazko klausula 

administratiboen pleguko 39. Artikuluaren arabera, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 192. eta 193. Artikuluekin erlazionatuta. 

 
 

 
BIGARRENA.- Administrazio-espedientearen arabera, kontratatutako obrak jasotzeko egintza formala 

2024ko martxoaren 14an sinatutako aktaren bidez egin zen, eta bertan adierazten da obrak 2024ko 

otsailaren 27an amaitu zirela. Hala ere, egia da administrazio-espedientean bertan jasota dagoela 

Xabier Barrutieta Basurko arkitektoak eta Iñigo González Sarobe arkitekto teknikoak egindako txoste-

na, 2023ko azaroaren 6koa, obraren zuzendaritza fakultatiboa osatzen dutenak. Txosten horretan, 

obraren likidazioaren berri ematen da, eta, beraz, ulertu behar da Irurako Udalak hala onartzen duela, 

obra amaituta zegoela egun horretan, eta, enpresa kontratistari ezin egotz zekiokeenez, obraren 

amaiera atzeratu egin zela, azaldu den bezala. Hori dela eta, aldeek adostu dute obra amaitzeko atze-

rapena 198 egunekoa izan zela. 

 

 
HIRUGARRENA.- Era berean, honako artikulu hauek aplikatuz: SPKLren 192. eta 193. artikuluetan, 

legean aurreikusitako atzerapenagatiko zigorrek proportzionalak izan behar dute ez-betetzearen larri-

tasunarekiko, eta ez dute inolaz ere kontratuaren prezioaren % 10 gaindituko; nolanahi ere, gehieneko 

zenbatekoak izango dira Legean adierazten direnak eta botere esleitzaileak aplikatu eta modulatu di-

tzakeenak. Zentzu horretan, Irurako Udalak, aipatutako artikuluan jasotako ahalmen eta prerrogatiben 

barruan, SPKLren 190 

 
 
 
artikuluaren arabera, kasu honetarako egokia da zigor bat aplikatzea, kontratuaren prezioaren 1.000 

euroko 0,35 euroko proportzioan, BEZik gabe. 

 
 

 
LAUGARRENA.- Azaldutakoaren arabera, honela geratuko da obrak atzeratzeagatiko zigorra: 

 

• Penalizazioa: kontratuaren prezioaren 1.000 euroko, 0,35 euro eguneko. 

BEZik gabe 
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• Kontratuaren prezioa: 1.074.087,18 euro, BEZik gabe. 

• Egunak: 198 egun 

• Zigorraren zenbatekoa eguneko (1.074.087,18 €/ 1000 x 0,35): 375, 93 € 

• Zigorraren zenbatekoa: 375, 93 x 198 = 74.434, 23 euro 
 
 
Goitu Eraikuntzak S.L.k erabateko adostasuna adierazi du eta Irurako Udalak zigor hori ezartzeak 

onartzen du. 

BOSGARRENA.- Bestalde, gaur egun oraindik ordaindu gabe dago Goitu Eraikuntzak S.L.k Irurako 

Udalari igorritako 12/24 faktura, 2024ko otsailaren 20koa, 162.972,82 eurokoa, SPKLren 194, 2, artiku-

loan baimentzen den dagokion kenkaria egingo da faktura horretan, eta 88.538, 59 € ordainduko dira. 

 
SEIGARRENA.- Akordio honen bidez, bi alderdiek beren nahiak ase dituzte. Irurako Udalak egokitzat 

jotzen du enpresa kontratistari ezarritako zigorra, eta, beraz, kontzeptu horrengatik edo kalte-

galerengatik erreklamatu besterik ez du egin beharko; eta Goitu Eraikuntzak SLk ezarritako zigorra 

onartu du, eta egindako obra likidatutzat eta ordaindutzat eman du, lehen aipatutako 88.538, 59 euroak 

ordainduta, eta Irurako Udalari ez dio besterik erreklamatu beharko. 

 
ZAZPIGARRENA.- Transakzio-akordio hau guztiz baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, aurkaratutako 

erabakia eman zuen kontratazio-organoak onartu beharko du, hau da, Irurako Udalaren Osoko Bilku-

rak. Halaber, auzilariek Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian aurkeztu 

beharko dute, ondoren homologazio judizialerako. Nolanahi ere, transakzio- erabakia hartzeak Goitu 

Eraikuntzak SL sozietateak automatikoki atzera egitea dakar, Epaitegian bideratzen ari den 379/2014 

Administrazioarekiko Auzietako Errekurtsoan. 

 
ZORTZIGARRENA.- Bi alderdiek aurkeztutako transakzio-akordioaren homologazio judiziala onartzen 

denetik hamabost eguneko epe luzaezinean, Irurako Udalak orain erabakitako 88.538,59€ ordainduko 

dizkio Goitu Eraikuntzak SLri, eta hark dagokion faktura zuzentzailea igorri beharko du. 

Eta agiri honetan jasotakoarekin ados daudela eta bertan jasotakoa onartzen dutela adierazteko, bi 

aletan sinatzen dute, goiburuan adierazitako tokian eta egunean. 

 
Guzti hau kontutan izanik, Ogasun eta Hirigintza Batzordeak, 2025eko uztailaren 10ean egindako bil-
kuran, Gorka Murua, Mikel Saizar eta Ana Leundaren aldeko botoekin, Plenoari ondoko erizpenaren 
onespena proposatzen dio: 
 

 
 
 

P R O P O S A M E N A 
 
 
LEHENA: Udaletxea birgaitu eta handitzeko sinatutako obra-kontratutik eratorritako 
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aldeak akordio bidez konpontzeko azalpenetan jasotako HITZARMEN TRANSAKZI-
ONALA onartzea. 
 
 
BIGARRENA: Alkatea ahalmentzea Udalaren izenean aipatutako hitzarmen transak-
zionala izenpetzeko. 
 
 
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri GOITU ERAIKUNTZAK, SL. enpresari, Hirigin-
tza eta Kontuhartzailetza sailei ematea. 
 
 

Iruran, 2025eko uztailaren 10ean BATZORDE IDAZKARIA 
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TXOSTEN JURIDIKOA, IRURAKO UDALAREN ETA GOITU ERAIKUNTZAK S.L. 

MERKATARITZA-SOZIETATEAREN ARTEAN SINATU BEHARREKO 
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TRANSAKZIO-AKORDIO PROPOSAMENARI BURUZKOA, DONOSTIAKO 

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIAN 

IZAPIDETZEN ARI DEN 379/2.024 PROZEDURA ARRUNTARI AMAIERA 

EMATEKO 

 

AURREKARIAK 

 

I.- Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian Goitu Eraikuntzak S.L. 

merkataritza-sozietateak sustatutako 379/2.024 zenbakiko administrazioarekiko auzi-

errekurtsoa izapidetzen ari da. Hona hemen errekurritutako jarduketak: 

 

. Irurako Udalaren osoko bilkuraren erabakia, uztailaren 23koa, horren arabera, 200.424, 67 

€-ko zigorra ezarri zitzaion GOITU ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, udal-eraikinean zerbitzu 

anitzetarako espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko epeak ez betetzeagatik, 

emandako luzapena eta egikaritzeko atzerapenak barne. 

 

. Alkatetzaren Dekretua, 2024ko irailaren 3koa, 234/2024 zenbakikoa, osoko bilkuraren 

erabakia betearazteko emana, 2024ko otsailaren 20ko 12/24 faktura (162.972,82 €) 

ordaintzeko errekerimendua ezestea erabakitzen duena, eta zenbateko hori aipatutako 

zigorretik kentzea. 

 

II.- Prozedura horren esparruan, eta bi alderdiek prozedura eteteko eskatu ondoren (60 

eguneko etendura, 2020ko maiatzaren 29ko Dekretuaren bidez emana), hasitako auziari 

amaiera emango zion adiskidetasunezko akordio bat lortzen saiatzeko negoziazioak hasteko, 

auzilariek akordio bat lortu dute, honako alderdi hauetan: 

 

1.goa.- Goitu Eraikuntzak S.L.-k onartu eta aitortzen du Irurako udal-eraikinean zerbitzu 

anitzetarako espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko Udalak kontratatu zuenerako 

berandutza-egoeran jarri zela, eta penalizatu egin behar dela, Kontratazioa arautu duten 

berariazko klausula administratiboen pleguko 39. Artikuluaren arabera, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 192. eta 193. Artikuluekin erlazionatuta. 

 

2garrena.- Administrazio-espedientearen arabera, kontratatutako obrak jasotzeko egintza 

formala 2024ko martxoaren 14an sinatutako aktaren bidez egin zen, eta bertan adierazten da 

obrak 2024ko otsailaren 27an amaitu zirela. Hala ere, egia da administrazio-espedientean 

bertan jasota dagoela Xabier Barrutieta Basurko arkitektoak eta Iñigo González Sarobe 
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arkitekto teknikoak egindako txostena, 2023ko azaroaren 6koa, obraren zuzendaritza 

fakultatiboa osatzen dutenak. Txosten horretan, obraren likidazioaren berri ematen da, eta, 

beraz, ulertu behar da Irurako Udalak hala onartzen duela, obra amaituta zegoela egun 

horretan, eta, enpresa kontratistari ezin egotz zekiokeenez, obraren amaiera atzeratu egin zela, 

azaldu den bezala. Hori dela eta, aldeek adostu dute obra amaitzeko atzerapena 198 egunekoa 

izan zela. 

 

3garrena.- Era berean, honako artikulu hauek aplikatuz: SPKLren 192. eta 193. artikuluetan, 

legean aurreikusitako atzerapenagatiko zigorrek proportzionalak izan behar dute ez-

betetzearen larritasunarekiko, eta ez dute inolaz ere kontratuaren prezioaren % 10 gaindituko; 

nolanahi ere, gehieneko zenbatekoak izango dira Legean adierazten direnak eta botere 

esleitzaileak aplikatu eta modulatu ditzakeenak. Zentzu horretan, Irurako Udalak, aipatutako 

artikuluan jasotako ahalmen eta prerrogatiben barruan, SPKLren 190 artikuluaren arabera, 

kasu honetarako egokia da zigor bat aplikatzea, kontratuaren prezioaren 1.000 euroko 0,35 

euroko proportzioan, BEZik gabe. 

 

4garrena.- Azaldutakoaren arabera, honela geratuko da obrak atzeratzeagatiko zigorra: 

• Penalizazioa: kontratuaren prezioaren 1.000 euroko, 0,35 euro eguneko. BEZik gabe 

• Kontratuaren prezioa: 1.074.087,18 euro, BEZik gabe. 

• Egunak: 198 egun 

• Zigorraren zenbatekoa eguneko (1.074.087,18 €/ 1000 x 0,35): 375, 93 € 

• Zigorraren zenbatekoa: 375, 93 x 198 = 74.434, 23 euro 

 

Goitu Eraikuntzak S.L.k erabateko adostasuna adierazi du eta Irurako Udalak zigor hori 

ezartzeak onartzen du. 

 

5garrena.- Bestalde, gaur egun oraindik ordaindu gabe dago Goitu Eraikuntzak S.L.k Irurako 

Udalari igorritako 12/24 faktura, 2024ko otsailaren 20koa, 162.972,82 eurokoa, SPKLren 194, 

2, artikuloan baimentzen den dagokion kenkaria egingo da faktura horretan, eta 88.538, 59 € 

ordainduko dira. 

 
6garrena.- Akordio honen bidez, bi alderdiek beren nahiak ase dituzte. Irurako Udalak 

egokitzat jotzen du enpresa kontratistari ezarritako zigorra, eta, beraz, kontzeptu horrengatik 

edo kalte-galerengatik erreklamatu besterik ez du egin beharko; eta Goitu Eraikuntzak SLk 

ezarritako zigorra onartu du, eta egindako obra likidatutzat eta ordaindutzat eman du, lehen 

aipatutako 88.538, 59 euroak ordainduta, eta Irurako Udalari ez dio besterik erreklamatu 

beharko. 
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7garrena.- Transakzio-akordio hau guztiz baliozkoa eta eraginkorra izan dadin, 

aurkaratutako erabakia eman zuen kontratazio-organoak onartu beharko du, hau da, Irurako 

Udalaren Osoko Bilkurak. Halaber, auzilariek Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 

zenbakiko Epaitegian aurkeztu beharko dute, ondoren homologazio judizialerako. Nolanahi 

ere, transakzio-erabakia hartzeak Goitu Eraikuntzak SL sozietateak automatikoki atzera egitea 

dakar, Epaitegian bideratzen ari den 379/2014 Administrazioarekiko Auzietako Errekurtsoan. 

 
8garrena.- Bi alderdiek aurkeztutako transakzio-akordioaren homologazio judiziala onartzen 

denetik hamabost eguneko epe luzaezinean, Irurako Udalak orain erabakitako 88.538, 59 € 

ordainduko dizkio Goitu Eraikuntzak SLri, eta hark dagokion faktura zuzentzailea igorri 

beharko du. 

 

TXOSTENA 

 

 

LEHENENGOA: Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 

29/1998 Legearen 77. artikuluak honako hau xedatzen du: 

 

Artículo 77 

1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a 

solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la 

consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la 

posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se 

promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre 

estimación de cantidad. 

Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la 

autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que 

regulan la disposición de la acción por parte de los mismos. 

2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las 

partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en 

que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia. 

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el 

Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo E
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acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés 

público o de terceros. 

Beraz, sortutako eztabaidari amaiera emateko transakzio-akordio bat lortzeko aukera ezarrita, 

bidezkoa da administrazioarekiko auzien ordenan transakzio-akordio baten berezko baldintzak 

aztertzea. 

 

BIGARRENA: Transakzioak, berez, berekin dakar baldintza propio batzuk egotea, akordio 

transakzionalari berari lotuta daudenak eta aurrekontu gisa jarduten dutenak (2004ko 

azaroaren 2ko Nafarroako S.T.S.J., Rec. 2004/6). 

• Harreman juridiko ziurgabetasuna edo zalantzazkoa izatea ("arrazoizko 

ziurgabetasuna"). 

• Alderdiek ziurgabetasun hori ezabatzeko duten asmoa, eragindako harreman juridikoa erabat 

ziurra den eta funtsezko alderdi guztietan modu argian definitutako erlazioarekin 

ordezkatuz. 

 

• Ziurgabetasuna desagerrarazteko tresnak elkarren arteko emakiden bidez. 

 

Baldintza objetiboak: 

 

a) Transakzioaren betekizunak, oro har. Kasu bakoitzean eskumena duen organoaren 

baimenak, legeek eskatutako prozedura bete ondoren, zenbait baldintza bete behar ditu. 

 

77. artikuluak baldintza bakarra jartzen du autoan: "erabakitakoa nabarmen ez izatea 

ordenamendu juridikoaren aurkakoa, eta interes publikoari edo hirugarrenei kalte ez 

egitea". 

 

Estatu Kontseiluak askotan izan du horri buruzko adierazpena egiteko aukera, eta 

azpimarratzekoa da zenbait erabaki hartu izana, erabakiorra transakzioa definitzeko 

elementuak emateko, kontsulta-organo horretatik datorren doktrinak behin eta berriz aipatu 

baitu. Adibidez, 41876/79 Irizpenak hau dio: 

 

“Como ha señalado reiteradamente el Consejo de Estado, la transacción exige 

institucionalmente, para que pueda legitimarse, la existencia de una relación jurídica 

dudosa, cuya incertidumbre venga a eliminar precisamente la transacción mediante las 

recíprocas concesiones que se hagan las partes (dictamen de 2 de noviembre de 1967, en el 
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expediente núm. 35577; dictamen de 4 de febrero de 1965, en el expediente núm. 33394). 

Asimismo se ha señalado por este Consejo de Estado que los requisitos fundamentales de la 

transacción son tres: relación jurídica incierta o tenida por tal; intención de sustituirla por 

otra cierta y determinada, y recíproca concesión de las partes; puntualizándose que 

mientras los dos primeros son expresiones subjetivas de una situación, la ponderación del 

tercero de dichos requisitos debe ser más objetiva (dictamen de 5 de noviembre de 1964, en el 

expediente núm. 33068). Por su parte, el Código civil define la transacción en su artículo 

1809 como "un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 

alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado". 

 

Eta 764/92 Irizpenak, antzera, transakzioa definitzen duten hiru elementuak honako hauek 

direla dio: “La presencia de una relación jurídica incierta, ya sea en lo que se refiere a su 

misma existencia, ya sea en lo que concierne a su contenido. Esa incertidumbre tiene como 

consecuencia que exista una causa o posibilidad litigiosa y el consiguiente timor litis. La 

intención de las partes de eliminar tal incertidumbre, sustituyendo la relación jurídica 

afectada por una relación totalmente cierta y clara. La instrumentación de tal intención a 

través de recíprocas concesiones.” 

 

Egoeraren ziurgabetasuna eta konplexutasuna eta ziurgabetasun hori ezabatzeko aukera dira 

funtsezko elementuak, elkarri emandako emakidekin batera; izan ere, kontzesioen 

elkarrekikotasunik ez balego, uko egitea edo amore ematea izango litzateke. 

Horregatik, Estatu Kontseiluak arreta berezia jarri du ziurgabetasunean (adibidez, DsCE 

45344/83, 47170/85, 50867/88, 762/92, 715/94 eta 1352/95). 

 

Kasu honetan, aipatu berri den doktrinak aipatzen duen ziurgabetasuna, nabarmena denez, 

administrazioarekiko auzi errekurtso bat dagoelako da, zeinean argitzen baita Irurako 

Udalaren ebazpen bat zuzenbidearen araberakoa dela, zeinaren bidez Goitu Eraikuntzak S.L.ri 

berandutzeagatiko zigorra ezartzen baitzaio obra egikaritzeko kontratu baten esparruan, eta 

erabaki horrek faktura bat ordaintzeari eragiten dion ondorioak. 

 

b) Argi eta garbi ordenamendu juridikoaren aurkakoa ez izatea. 
Administrazioaren eremuan soilik, administrazio-prozedurak akordio konbentzionalen bidez 

amaitzeko aukera Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 86. Artikuluan agertzen da. Lege honek, analogiaz, Administrazioak ezar 

ditzakeen diruzko zehapenak murrizteko aukera ematen du (85. artikulua) ez da arrotza ere 

kasu honetan. 
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Proposatzen den transakzio-akordioa honako aukera honek zehazten du: alde batetik, 

gauzatutako obrak, hain zuzen ere, 2023ko azaroaren 6an amaitu ziren, eta ez 2024ko 

otsailaren 27an (Administrazio Espedientean jasota dagoen Zuzendaritza Fakultatiboaren 

Txostenak hala berma dezake); eta, bestetik, SPKLren 192 eta 193 artikuloen aplikazio 

armoniko baten bidez; izan ere, azkenengo honek berresten du atzerapenagatiko zigorren 

kasuan ahalmen gisa hartzen direla ("ahal izango du"), eta ahalmen horri esker, zigor horiek 

ezartzeko ahalmena emateaz gain, gehienez ere 0, 60 euroko ratioa hartu ahal izango litzateke 

kontuan obrako 1.000 € bakoitzeko atzerapenagatik aurreikusitako zigorraren zenbatekoa.Eta 

hori, irizpide hori 192 artikuloan azaltzen diren mugekin, besteak beste, aurreikusitako 

zigorren kontratuaren balioaren % 10 mugatzeak eta gertakarien larritasunaren mailaketan 

haztapen eta proportzionaltasun arrazoituak. 

 
Puntu honetan, kontuan hartu behar dira aurreikusi ezin diren eta salbuespenezkoak izan 

ziren inguruabarrak, izaera orokorrekoak, eta eragin berezia izan zuten kontratazio publikoan. 

Izan ere, urte horietan, egoera koiunturalak eragin zituen lehengai askori eragin zien (gutxi eta 

garesti), eta zailtasun handia eragin zuen materialak bilatzeko, erosteko, hornitzeko eta 

entregatzeko orduan. Enpresa kontratistak, jakina, ezin dio egotzi atzerapenen erantzukizun 

osoa, eta, horregatik, 0, 35 euroko zigorra ezartzea 1.000 euroko atzerapenagatiko zigor gisa. 

 

Kontuan hartu behar da, halaber, eta aipatutako arrazoiengatik, Goitu Eraikuntzak S.L.k ere ez 

zituela Estatuko 3/2022 Errege Lege Dekretuan aurreikusitako prezioen berrikuspenak hartu. 

Errege Lege Dekretu horrek bere baitan prezioak berrikusteko salbuespenezko mekanismo bat 

arautu zuen, eta Euskadin sartu zen Gobernu Kontseiluaren 2002ko apirilaren 5eko 

Erabakiaren bidez. Erabaki horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko obra-kontratu 

publikoetako prezioak berrikusteko salbuespenezko neurriei buruzko martxoaren 1eko 3/2022 

Errege Lege Dekretuaren II. titulua aplikatzea erabaki zen (erabaki hori 2002ko apirilaren 

29ko EHAAn argitaratu zen). 

 

Hau da, azaldutako inguruabar guztiak, eta adiskidetasunezko akordio bat lortze aldera, 

honako hau, zalantzarik gabe, proposatutako transakzio-akordioari erabateko estaldura 

juridikoa ematea ahalbidetzen dute. Hori guztia azpimarratu behar da, betiere kontuan hartuta 

errekurtso judizial batek auzilarientzat ekar dezakeen eta berez dakarren ziurgabetasuna. 

 

Beraz, ondorioztatu behar dugu proposatzen den akordioa ez dela ordenamendu juridikoaren 

aurkakoa. 

 

E
S
K
U
2
1
2
d
c
6
9
2
-
8
2
a
c
-
4
1
c
9
-
9
a
3
1
-
b
3
3
5
6
f
2
b
b
e
d
e



 

 

 
20/33 

c) Akordioa interes publikoari kalte ez egitea. 
Interes publikoak, ordenamendu juridikoaren funtsezko elementu gisa, administrazio-

jardueraren azken helburu gisa ez ezik, erabaki berezien legezkotasun-oinarri gisa ere jarduten 

du. Administrazioak — dio EKren 103.1 artikuluak objektibotasunez zerbitzatzen ditu interes 

orokorrak. 

 
Transakzioak ezin du interes publikoa kaltetu. Interes publikoari kalte egingo dio, jakina, 

baldin eta harreman juridikoan ziurgabetasunik ez badago eta litisaren konponbide zuzena 

Administrazioaren interesen aldekoagoa izan bada, edo, ziurgabetasuna egonik, lortutako 

segurtasuna Administrazio publikoak beste alderdiak emandako gehiegizko edo neurriz 

kanpoko emakida baten kontura izan bada. 

44122/82 EEDak dioen bezala, transakzio-proiektu baten egokitasunaren eta 

komenigarritasunaren hautemateak lehentasunezko lekua eman behar dio zerbitzu publikoari. 

Lehentasunezko balorazio hori ezin da alde batera utzi. Zerbitzuaren jarraitutasunak eta 

funtzionamendu onak, batzuetan, ondare-ikuspegi hutsetik gehiegizkoak izan daitezkeen 

emakidetara iristea aholka dezakete. 

Kasu honetan, babestu beharreko ondasun juridikoa Udalari enpresa kontratistarekin duen 

harremanean segurtasuna ematea da, kontuan hartuta adostutako zigorra ezarri eta 

onartzearekin bete egin dela horren ordaina emateko helburua. 

 

d) Akordioa ez izatea kaltegarria hirugarrenentzat. 

Ez da uste proposatutako transakzio-akordioak eragindako hirugarrenik dagoenik. 

 
HIRUGARRENA: Erabaki transakzional hau Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3. 

Epaitegian aurkezteko baimena emateko udal organo eskuduna Osoko Bilkura da, bera izan 

baitzen auzi horretan fiskalizatzen den errekurritutako egintza administratibo nagusia eman 

zuena. 

 

ONDORIOA 

 
Bidezko da proposatutako transakzioa gauzatzeko baimena ematea eta Donostiako 

Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian aurkeztea. Bertan, 379/2.024 RCA 

arrunta bideratzen ari da, Goitu Eraikuntzak SLk honako hauen aurka aurkeztutakoa: 

 

. Irurako Udalaren osoko bilkuraren erabakia, uztailaren 23koa, horren arabera, 200.424, 67 

€-ko zigorra ezarri zitzaion GOITU ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, udal-eraikinean zerbitzu 

anitzetarako espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko epeak ez betetzeagatik, 
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emandako luzapena eta egikaritzeko atzerapenak barne. 

 

. Alkatetzaren Dekretua, 2024ko irailaren 3koa, 234/2024 zenbakikoa, osoko bilkuraren 

erabakia betearazteko emana, 2024ko otsailaren 20ko 12/24 faktura (162.972,82 €) 

ordaintzeko errekerimendua ezestea erabakitzen duena, eta zenbateko hori aipatutako 

zigorretik kentzea. 

 

Horixe da nire jakintza eta ulermen leialaren arabera informatu behar dudana, Zuzenbidean 

oinarritutako iritzi hobetik salbu. 

 

Iruran, 2.025ko Ekainaren 25an 

 

Aitor Gabilondo Ruiz 

Abokatua 

 

 
 
 

IRURAN, BERE UDALETXEAN 2025EKO UZTAILAREN 16AN 

 

BILDU DIRA 

  

ALDE BATETIK:  

 

GORKA MURUA MACUSO JAUNA, Irurako Udaleko Alkate burua. 

 

 

GORKA MURUA MACUSO jaunak egin du, IRURAKO UDALAREN izenean eta 

ordezkaritzan. Udal Osoko Bilkurak 2025ko uztailaren 16an egindako bilkuran hartu 

zuen erabakia, eta nik, udal honetako idazkari kontu-hartzaileak, Irantzu Arrizabalaga 

Gainza. Akordio honen fede ematen dut. 

 

BESTETIK:  
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JOSU ARREGUI UGARTE jauna, NAN zenbakia duena. 15.396.131 T zk., GOITU 

ERAIKUNTZAK SL enpresaren ordezkaria (IFK: B20928131), eta ondorio 

horietarako helbidea: MAZTARREKA 14 Esc. PK: 20570 – BERGARA GIPUZKOA. 

Aldeek badute eta aitortzen zaie legezko gaitasun nahikoa AKORDIO 

TRANSAKZIONAL hau formalizatzeko. Horretarako, honako hauek azaldu dituzte: 

  

AURREKARIAK 

 

I.- Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian Goitu 

Eraikuntzak S.L. merkataritza-sozietateak sustatutako 379/2.024 zenbakiko 

administrazioarekiko auzi-errekurtsoa izapidetzen ari da. Hona hemen errekurritutako 

jarduketak: 

 

. Irurako Udalaren osoko bilkuraren erabakia, uztailaren 23koa, horren arabera, 

200.424, 67 €-ko zigorra ezarri zitzaion GOITU ERAIKUNTZAK S.L. enpresari, udal-

eraikinean zerbitzu anitzetarako espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko 

epeak ez betetzeagatik, emandako luzapena eta egikaritzeko atzerapenak barne. 

 

. Alkatetzaren Dekretua, 2024ko irailaren 3koa, 234/2024 zenbakikoa, osoko 

bilkuraren erabakia betearazteko emana, 2024ko otsailaren 20ko 12/24 faktura 

(162.972,82 €) ordaintzeko errekerimendua ezestea erabakitzen duena, eta zenbateko 

hori aipatutako zigorretik kentzea. 

 

 

II.- Prozedura horren esparruan, eta bi alderdiek prozedura eteteko eskatu ondoren 

(60 eguneko etendura, 2020ko maiatzaren 29ko Dekretuaren bidez emana), hasitako 

auziari amaiera emango zion adiskidetasunezko akordio bat lortzen saiatzeko 

negoziazioak hasteko, auzilariek honako akordio hau lortu dute: 

 

 

AKORDIOAK 

 

 

LEHENENGOA.- Goitu Eraikuntzak S.L.-k onartu eta aitortzen du Irurako udal-
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eraikinean zerbitzu anitzetarako espazioak birgaitzeko eta egokitzeko obrak egiteko 

Udalak kontratatu zuenerako berandutza-egoeran jarri zela, eta penalizatu egin behar 

dela, Kontratazioa arautu duten berariazko klausula administratiboen pleguko 39. 

Artikuluaren arabera, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 192. eta 193. Artikuluekin erlazionatuta. 

 

 

BIGARRENA.- Administrazio-espedientearen arabera, kontratatutako obrak 

jasotzeko egintza formala 2024ko martxoaren 14an sinatutako aktaren bidez egin zen, 

eta bertan adierazten da obrak 2024ko otsailaren 27an amaitu zirela. Hala ere, egia da 

administrazio-espedientean bertan jasota dagoela Xabier Barrutieta Basurko 

arkitektoak eta Iñigo González Sarobe arkitekto teknikoak egindako txostena, 2023ko 

azaroaren 6koa, obraren zuzendaritza fakultatiboa osatzen dutenak. Txosten horretan, 

obraren likidazioaren berri ematen da, eta, beraz, ulertu behar da Irurako Udalak hala 

onartzen duela, obra amaituta zegoela egun horretan, eta, enpresa kontratistari ezin 

egotz zekiokeenez, obraren amaiera atzeratu egin zela, azaldu den bezala. Hori dela 

eta, aldeek adostu dute obra amaitzeko atzerapena 198 egunekoa izan zela. 

 

HIRUGARRENA.- Era berean, honako artikulu hauek aplikatuz: SPKLren 192. eta 

193. artikuluetan, legean aurreikusitako atzerapenagatiko zigorrek proportzionalak 

izan behar dute ez-betetzearen larritasunarekiko, eta ez dute inolaz ere kontratuaren 

prezioaren % 10 gaindituko; nolanahi ere, gehieneko zenbatekoak izango dira Legean 

adierazten direnak eta botere esleitzaileak aplikatu eta modulatu ditzakeenak. Zentzu 

horretan, Irurako Udalak, aipatutako artikuluan jasotako ahalmen eta prerrogatiben 

barruan, SPKLren 190  

 

artikuluaren arabera, kasu honetarako egokia da zigor bat aplikatzea, kontratuaren 

prezioaren 1.000 euroko 0,35 euroko proportzioan, BEZik gabe. 

 

LAUGARRENA.- Azaldutakoaren arabera, honela geratuko da obrak 

atzeratzeagatiko zigorra: 

 

• Penalizazioa: kontratuaren prezioaren 1.000 euroko, 0,35 euro eguneko. BEZik gabe 
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• Kontratuaren prezioa: 1.074.087,18 euro, BEZik gabe. 

• Egunak: 198 egun 

• Zigorraren zenbatekoa eguneko (1.074.087,18 €/ 1000 x 0,35): 375, 93 € 

• Zigorraren zenbatekoa: 375, 93 x 198 = 74.434, 23 euro 

 

Goitu Eraikuntzak S.L.k erabateko adostasuna adierazi du eta Irurako Udalak zigor 

hori ezartzeak onartzen du. 

 

 

 

BOSGARRENA.- Bestalde, gaur egun oraindik ordaindu gabe dago Goitu 

Eraikuntzak S.L.k Irurako Udalari igorritako 12/24 faktura, 2024ko otsailaren 20koa, 

162.972,82 eurokoa, SPKLren 194, 2, artikuloan baimentzen den dagokion kenkaria 

egingo da faktura horretan, eta 88.538, 59 € ordainduko dira. 

 

 

SEIGARRENA.- Akordio honen bidez, bi alderdiek beren nahiak ase dituzte. Irurako 

Udalak egokitzat jotzen du enpresa kontratistari ezarritako zigorra, eta, beraz, 

kontzeptu horrengatik edo kalte-galerengatik erreklamatu besterik ez du egin beharko; 

eta Goitu Eraikuntzak SLk ezarritako zigorra onartu du, eta egindako obra likidatutzat 

eta ordaindutzat eman du, lehen aipatutako 88.538, 59 euroak ordainduta, eta Irurako 

Udalari ez dio besterik erreklamatu beharko. 

 

ZAZPIGARRENA.- Transakzio-akordio hau guztiz baliozkoa eta eraginkorra izan 

dadin, aurkaratutako erabakia eman zuen kontratazio-organoak onartu beharko du, 

hau da, Irurako Udalaren Osoko Bilkurak. Halaber, auzilariek Donostiako 

Administrazioarekiko Auzietako 3 zenbakiko Epaitegian aurkeztu beharko dute, 

ondoren homologazio judizialerako. Nolanahi ere, transakzio-erabakia hartzeak Goitu 

Eraikuntzak SL sozietateak automatikoki atzera egitea dakar, Epaitegian bideratzen ari 

den 379/2014 Administrazioarekiko Auzietako Errekurtsoan. 

 
 

ZORTZIGARRENA.- Bi alderdiek aurkeztutako transakzio-akordioaren 

homologazio judiziala onartzen denetik hamabost eguneko epe luzaezinean, Irurako 

Udalak orain erabakitako 88.538, 59 €ordainduko dizkio Goitu Eraikuntzak SLri, eta 
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hark dagokion faktura zuzentzailea igorri beharko du. 

 

Eta agiri honetan jasotakoarekin ados daudela eta bertan jasotakoa onartzen dutela 

adierazteko, bi aletan sinatzen dute, goiburuan adierazitako tokian eta egunean. 

 
 
 
BOZKETA.- PROPOSAMENA AHO BATEZ ONARTU DA. 
 
BOZKETA.- 
ALDE: Gorka Murua Macuso (Eh bildu), Mikel Iturbe Saizar (Eh bildu), Idoia Garayalde Goi-
coechea (Eh bildu) eta Noelia Lataburu Ortiz (Eh bildu). 
Gorka Sagarna Larrañaga (EAJ/PNV) eta Ana Jesus Leunda Gurrutxaga (EAJ/PNV). 

 

 

 

2.- KREDITU GAIKUNTZA 2025-KALD-00005 GOITU ERAIKUNTZAK SL-REKIN ADOSTU-
TAKO AKORDIOA LIKIDATZEKO PROPOSAMENAREN BERRI EMATEA. 

Alkateak adierazi du, aurreko gaiarekin lotura duela eta Kontuhartzaileari pasa dio hitza, ordu-
an Kontuhartzaileak esan du, dirua lortzeko Alkate dekretuz egingo dela kreditu aldaketa eta 
ez duela diruzaintza gerakinean eraginik izango aurten jaso delako EREIN 2021eko dirulagun-
tza eta finalista izaera duela. 
 
KREDITU ALDAKETAK 

  2025-KALD-000005-00 
Kreditu gaikuntza 

 
Irurako Udaleko  Idazkari kontu-hartzailea naizen honek, txosten hau idatzi dut  Alkateak  2025eko 

uztailaren 10eko Dekretuan agindutakoa betez, eta 128/2018 Errege Dekretuak, martxoaren 16koak, udal 

administrazioan estatu mailako gaikuntza duten funtzionarioen araubide juridikoa erregulatzen duenak, 

4.1. artikuluaren b) letran ematen dizkidan funtzioez baliatuz. 

. 

 

 

TXOSTENA 

 

 

 

 Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 31.1 

artikuluan ezartzen duenez, tributu izaerarik gabeko hainbat sarrerak, artikulu horren 2. apartatuan 

adierazitakoak, aurrekontu kreditu berriak gaitu ditzake, edota hasieran onartutakoak handitu. 

 

 Era berean, artikulu berak, 6. apartatuaren bitartez, ezartzen du tributu izaerako sarrera 

berriek edota handiagoek ere aurrekontu kreditu berriak gaitu ditzaketela, baina gastuen partida 

zabalgarrietan eta kreditu globalean soilik. 

 

 Adierazitako artikuluaren 4. apartatuan gaineratzen denez, pertsona natural edo juridikoen 

E
S
K
U
2
1
2
d
c
6
9
2
-
8
2
a
c
-
4
1
c
9
-
9
a
3
1
-
b
3
3
5
6
f
2
b
b
e
d
e



 

 

 
26/33 

ekarpenak edota ekarpen konpromisoak (2.a apartatua), eta beste herri entitate batzuen 

aurrekontuetatik nahiz pertsona edota entitate pribatuetatik datozen sarrerak (2.e apartatua) 

hitzartutako proiektuak egiteko erabili beharko dira. Halaber, ondarezko ondasunen salmentatik (2.b 

apartatua) eta maileguen itzulketa edo amortizazio aurreratutik (2.d apartatua) datozen sarrerak, 

beti ere kapital eragiketak (inbertsioak) finantzatzeko erabili beharko dira. 

 

 Nire ardurapean ditudan kontabilitate liburuek eta gai honi buruz ditudan gainerako agiriek 

jasotzen duten informazioaren arabera, eta adierazitako araudia jarraituz,  88.538,59 euroko kreditu 

gaikuntza proposatzen dut, eta ondoko eranskinean jaso ditut horren finantzaketa eta gainerako 

xehetasunak. 

 

 Indarrean dagoen araudiaren arabera, kreditu gaikuntzarako espedientea onartzeko 

eskumena  Alkateari dagokio sarrera finalistekin finantzatzen denean, baita gaikuntzak kreditu 

zabalgarriak edota kreditu globala finantzatzen dituenean ere. Gainerako kasuetan, berriz, onarpena  

Udalbatzari dagokio. Nolanahi ere, jendaurreko informazio, erreklamazio eta behin betiko 

argitalpen tramiteak ez dira beharrezkoak. 

 

 

 

 

 IRURA,  2025eko uztailaren 10ean 

 Idazkari kontu-hartzailea 

 

 

 

 

ERANSKINA 

 

 

 2025ko aurrekontuan kredituak gaitzeko proposamena 

 

Gastuen partida Azalpena Zenbatekoa 

    1 0000.622.920.00.00 2025  ERAIKINAK. Adm. orokorra  88.538,59 

   

 GAITU BEHARREKO KREDITUAK GUZTIRA  88.538,59 

 

 

 

 

 2025ko aurrekontuko kreditu gaikuntzaren finantzaketa 

 

Kod. Sarreren partida Azalpena Zenbatekoa 

    a   2 0000.710.000.00.01 2025  EHAE:EREIN 2021  88.538,59 
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   FINANTZAKETA GUZTIRA  88.538,59 

 

 

KODEEN AZALPENA 

 

a) Pertsona natural edo juridikoen ekarpenak edo ekarpen konpromisoak 

b) Ondare ondasunen besterentzeak 

c) Zerbitzuak ematea 

d) Maileguen itzulketa 

e) Bestelako ekarpenak 

f) Itxitako ekitaldietako ordainketen itzulketak 

g) Tributu izaerako sarrera handiagoak (soilik kreditu zabalgarrietarako edota kreditu globalerako) 

 

 
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira. 
 
 

3.- 2025IDAZ00035 %0,5EKO ORDAINSARI IGOERA OSAGARRIA 2024.01.01ETIK AU-
RRERAKO ONDORIOEKIN ONARTZEKO PROPOSAMENA. 
 
Alkateak azaldu du gaia. 
2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, ehuneko 0,5eko ordainsari igoera gehigarria eta finka-
garria aplikatuko zaie, hala badagokio, 2023ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsarie-igoeraren 
proposamena. 
 

2024.06.25ean, ministroen kontseiluaren erabakiz, ekainaren 26ko 4/2024 Errege Lege 
Dekretua onartu zen, Ukrainako eta Ekialde Hurbileko gatazkek eragindako ondorio ekonomiko 
eta sozialei aurre egiteko zenbait  neurri luzatzen dituena eta zerga, energia eta gizarte arloetan 
premiazko neurriak hartzen dituena. (2024ko ekainaren 27ko BOE) 
 

Sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsari-igoerei dagokienez, aipatutako 
Errege Lege Dekretuak, 6. artikuluan (esteka), hau  arautzen du: 

 
“Sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsari-neurriak 
 
6. artikulua. Sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsari- igoera 2024. urterako. 
 

1. 2024. urtean, sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsariek ehuneko 2ko 
gehieneko igoera globala izan ahal izango dute, 2023ko abenduaren 31n indarrean zeudenen 
aldean, azken horietan barne hartuta 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko aben-
duaren 23ko 31/2022 Legearen 19.Bi.2 artikuluan aurreikusitakoaren ondoriozko igoerak, kon-
parazioaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bai langileen kopuruari dagokionez, 
bai antzinatasunari dagokionez. Ordainsari-igoera horrek 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera 
izango ditu ondorio ekonomikoak. 
 

2. Halaber, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, ehuneko 0,5eko ordainsari-igoera 
gehigarria eta finkagarria aplikatuko da, hala badagokio, 2023ko abenduaren 31n indarrean 
dauden ordainsarien aldean, baldin eta 2022., 2023. eta 2024. urteetako KPI harmonizatuaren 
aldaketaren baturak 2022., 2023. eta 2024. urteetako ordainsari-igoera finko metatua gaindi-
tzen badu. Horretarako, Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) 2024ko KPI harmonizatuaren 
datuak argitaratu ondoren, igoera horren aplikazioa onartuko da Ministroen Kontseiluaren 
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Erabakiaren bidez, eta BOEn argitaratuko da (...)" 
 
Estatistikako Institutu Nazionalak, 2025eko urtarrilaren 15ean, 2022, 2023 eta 2024 urteetako KPIHren 
aldakuntzaren batura ehuneko 12ko dela zirutatu du. 
Bestalde, 2022, 2023 eta 2024ko ordainsari finko metatuta ehuneko 8koa da. 
Horregatik, aipatutako Errege Lege Dekretuaren 6.2 artikuluan xedatutakoa betez, Ministro Kontseilu-
ak, 2025eko uztailaren 1eko bileran, erabaki du sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen or-
dainsarien ehuneko 0,5eko ordainsari-igoera gehigarria eta finkagarria aplikatzea 2023ko abenduaren 
31n indarrean zeuden ordainsariei. Erabaki hori uztailaren 1eko PJC/681/2025 Aginduan jasotzen da 
(BOE 158, 2025eko uztailaren 2koa). 
 

Aurrekoa ikusita, eta Irurako Udalak aurreko ekitaldietako langileen ordainsari-igoerei dago-
kienez egin izan duen bezala, ordainsarien arloan egon daitezkeen interpretazioak argitze aldera, 
egokitzat jotzen da  honako hau egitea: 

 

 

ERABAKITZE PROPOSAMENA 

LEHENA.-Baimendutako legezko maximoaren % 0,5eko igoera orokorra onartzea, 2023ko abendua-
ren 31n indarrean zeudenen aldean, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abendua-
ren 23ko 31/2022 Legearen 19.Bi.2 artikuluan aurreikusitakoaren ondoriozko igoerak, konpa-
razioaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bai langileen kopuruari dagokionez, 
bai antzinatasunari dagokionez. Ordainsari-igoera horrek 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera 
izango ditu ondorio ekonomikoak. 
 
6.2 artikuluan araututako % 0,5eko ordainsari-igoera gehigarri eta finkagarriari dagokionez, 2024ko 
KPI harmonizatuaren datuak Estatistikako Institutu Nazionalean (INE) argitaratu arte zain egon be-
harko da, eta geroago onartuko da igoera horren aplikazioa, Ministroen Kontseiluaren Akordioaren bi-
dez. Akordio hori BOEn argitaratuko da, eta EUDELek unean-unean emango dizue horren berri. 

 
Hau da, Irurako Alkate eta langileen ordainsari-igoera %0,5ko onartzea 2025eko aurrekontuaren kargu-
ra 2023ko abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsarieri aplikatuko zaie, 2024ko  urtarrilaren 1etik 
aurrerako ondorioekin. 
 
BIGARRENA.- Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. 
 

Iruran, 2025eko uztailaren 4an. 
Idazkari-kontuhartzaileak 

 
 

 
BOZKETA.- PROPOSAMENA AHO BATEZ ONARTU DA. 
 
BOZKETA.- 
ALDE: Gorka Murua Macuso (Eh bildu), Mikel Iturbe Saizar (Eh bildu), Idoia Garayalde Goi-
coechea (Eh bildu) eta Noelia Lataburu Ortiz (Eh bildu). 
Gorka Sagarna Larrañaga (EAJ/PNV) eta Ana Jesus Leunda Gurrutxaga (EAJ/PNV). 
 
 
 

4.- 2025HITZ0003 GIPUZKOAKO URAK - AGUAS DE GIPUZKOA, ETA IRURAKO UDA-
LAREN ARTEKO LANKIDETZA ETA ADMINISTRAZIO ARTEKO LAGUNTZA HITZARME-
NA, “EGITASMOA: IRURAKO SAN MIGEL PLAZAKO IRISGARRITASUNA ERABERRI-
TZEA ETA OINEZKOENTZAKO EGOKITZEA PLATAFORMA BAKARREAN, ARGITERIA 
PUBLIKOKO, UR HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO SAREAK EGOKITU ETA HO-
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BETZEA, ETA HIRI-ALTZARIAK BERRITZEA”KO LANEN GAUZATZEARI LOTUTAKO HI-
TZARMENA ONARTZEKO PROPOSAMENA. 

 
Alkateak aurrekariak azaldu ditu. 
 

GIPUZKOAKO URAK - AGUAS DE GIPUZKOA, ETA IRURAKO UDALAREN 
ARTEKO LANKIDETZA ETA ADMINISTRAZIO ARTEKO LAGUNTZA 
HITZARMENA, “EGITASMOA: IRURAKO SAN MIGEL PLAZAKO 
IRISGARRITASUNA ERABERRITZEA ETA OINEZKOENTZAKO EGOKITZEA 
PLATAFORMA BAKARREAN, ARGITERIA PUBLIKOKO, UR HORNIDURAKO ETA 
SANEAMENDUKO SAREAK EGOKITU ETA HOBETZEA, ETA HIRI-ALTZARIAK 
BERRITZEA”KO LANEN GAUZATZEARI LOTUA. 
 
 
IRURAn, (Gipuzkoa), sinadura digitalak adierazitako datan 
 

BILDUTA 
 
Alde batetik, GORKA MURUA MACUSO jauna, IRURAko Udaleko Alkatea. 
 
Bestetik, Joxemi Telleria Vega, Gipuzkoako Urak sozietatearen ahalorde duna. 
 
Biak, dagokien erakundeen ordezkari modura, Toki-araubidearen oinarriak arautzen 
dituen Legeko 21.1.b) f) eta f) artikuluek eta azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu 
Legegilearen bigarren Xedapen Gehigarriak aitortzen dizkien ahalmenak erabiliz. 
Lehenengoaren kasuan Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua 
onartzea ahalbidetzen duelako. 
 

ADIERAZTEN DUTE 
 
Lehena.- IRURAko UDALAk “EGITASMOA: IRURAKO SAN MIGEL PLAZAKO 
IRISGARRITASUNA ERABERRITZEA ETA OINEZKOENTZAKO EGOKITZEA 
PLATAFORMA BAKARREAN, ARGITERIA PUBLIKOKO, UR HORNIDURAKO ETA 
SANEAMENDUKO SAREAK EGOKITU ETA HOBETZEA, ETA HIRI-ALTZARIAK 
BERRITZEKO” lanak onartzea eta exekutatzea adostu du. Eremuan dauden 
azpiegituren eta San Migel plaza ondoan zuntz-zementua aldatzea dira egitasmoaren 
xedeak espazio publiko inklusiboagoa, funtzionalagoa eta seguruagoa sustatu nahi 
duelako. 
 
Obra lan horiek ELKARLAN ESTUDIOA SLP (IFK: B10555746). sinaturiko exekuzio 
proiektuan jaso dira. 
 
Obrak kontrata bidez gauzatzeko aurrekontua da ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA 
HAMAZAZPI MILA SEIEHUN ETA BERROGEITA LAU EURO ETA HEMERETZI 
ZENTIMO (857.644,19€). Hori ateratzen da GMA-ri gastu orokorren %13a, %6ko 
mozkin industriala eta %21eko BEZa aplikatuta. 
 
Bigarrena.- Berritu behar diren azpiegituren artean, ur edangarrirako eta 
saneamendurako azpiegiturak daude.  
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IRURAko UDALAk Uraren ziklo integrala kudeatzeko ur azpiegiturak Gipuzkoko Ur 
Kontsortzioari utzi zizkion osotasunean 2022ko urtarrilaren 1etik indarrean dagoen 
hitzarmen bidez.  
 
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak kapital publikoko sozietate anonimo bat du eratuta, 
GIPUZKOAKO URAK bere zerbitzuak kudeatzeko, eta horren bidez uraren ziklo 
integraleko azpiegituretan beharrezko inbertsioak egiten ditu. 
 
Onarturiko proiektuan berritu behar diren saneamendu eta ur hornidura azpiegitura 
horiek, aurrekontuaren %2,64a gutxi gorabehera suposatzen dute eta proiektu 
teknikoan behar bezala identifikatuak eta baloratuak izan dira modu xehean.  
 
Onarturiko proiektuan Segurtasun eta osasun kapituluei eta hondakinen kudeaketari 
dagokien gauzatze materialaren aurrekontua, gastu orokorren %13a, %6ko mozkin 
industriala eta BEZa barne, HOGEITA BI MILA SEIEHUN ETA SEI EURO ETA 
LAROGEITA HIRU ZENTIMO (22.606,83 €) kostua du.  
 
*Aurrekontu osotik, 13.kapitulua RENOV. TUBERIA AGUA FC- KALE NAGUSIA- 
GU......15.700,28 
 Gipuzkoako Urarekin sinatuko den hitzarmenaren baitan 22.606,83€ kendu behar 
dira, Gipuzkoako urak egin beharreko hobekuntza batzuk direla medio. 
 
 
Obra egiteko ezinbestekoak diren gastu hauek ere bi entitateen artean banatzeko 
portzentaiak gutxi gorabehera %97,36 IRURAko UDALA eta %2,64a GIPUZKOAKO 
URAK zehazten dira.  
 
Aurrekontuaren edukia hitzarmena sinatzen duten bi aldeek teknikoki ezagutzen dute 
eta ziurtasunerako eta beste eraginetarako, fitxategi honen eranskin modura atxikitzen 
da. 
 
Hirugarrena.- Administrazio eraginkortasuneko oinarrizko printzipio bati jarraituz, 
lanen osotasunaren kudeaketa administratibo osoa, aurreko puntuan aipaturiko 
azpiegituren zatia ere, IRURAko UDALArena izango da. Modu horretan, gertueneko 
administrazioak kudeatzen du proiektua bere osotasunean, finantzaketan Gipuzkoako 
Urak-ek parte hartzen duelarik, utzitako ur  azpiegituren dagokien zatian. 
 
Laugarrena.- Bi administrazioen borondatea da proiektuaren gauzatzean kudeaketa 
koordinatua eta eraginkorra lortzeko elkarlanean aritzea. Horretarako, hurbileneko 
administrazioak, IRURAko UDALAk, proiektuaren bolumenaren zatirik handiena 
dagozkionak kudeatzen du, eta Gipuzkoako Urak-ek instalakuntza horiengatik 
dagokion zatia ordainduz hartzen du parte. 
  
Bosgarrena.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoko Legeko 47. artikuluak eta 
ondorengoek babes juridikoa ematen diote tresnaren (hitzarmena) bidez, parte 
hartzen duten aldeentzat kudeaketa egokia eta guztiz eraginkorra ahalbidetuz. 
 
Bi aldeek elkarri erabateko gaitasuna adierazten diote ekitaldi honen bidez eta ondoko 
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klausulen bidez zuzenduko den hitzarmena sinatzen dute: 
 

 
 

KLAUSULAK 
 

LEHENA.- Administrazio arteko hitzarmen honen helburua, “EGITASMOA: IRURAKO 
SAN MIGEL PLAZAKO IRISGARRITASUNA ERABERRITZEA ETA 
OINEZKOENTZAKO EGOKITZEA PLATAFORMA BAKARREAN, ARGITERIA 
PUBLIKOKO, UR HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO SAREAK EGOKITU 
ETA HOBETZEA, ETA HIRI-ALTZARIAK BERRITZEA” gauzatzeko IRURAko 
UDALAren eta Gipuzkoako Urak-en (GUSA-en) arteko lankidetza da. 
 
BIGARRENA.- Lankidetza era honetara garatuko da: 
 
a) IRURAko UDALAk, ELKARLAN SLP enpresari eskatutako oinarrizko eta 
exekuzio proiektu teknikoa dagokion izapidetzearen ostean  onartu du. 
 
b) IRURAko  UDALAk aipatu proiektua gauzatzeko kontratazio prozedura bat 
jarriko du abian. 
 
c) IRURAko UDALAk lanak esleituko ditu eta kudeaketa osoa egingo du, 
eskumeneko zuzendaritza, lan-arriskuen prebentzioa eta kudeaketa administratibo 
osoa barne.  
 
IRURAko UDALAri dagokio behar diren lursailen eskuragarritasuna lortzea eta behar 
diren baimenak lortzea. 
 
d) Egitasmoa ezagutzen duen Gipuzkoako Urak-ek bere instalakuntzen lanen 
ordainketa bere gain hartzen du, ur edangarriaren banaketa instalakuntzei eta 
estolderiari dagozkionak, baita ere lan horiek burutzeko beharrezkoak diren 
Segurtasun eta osasun kapituluei eta hondakinen kudeaketari dagozkien gastuak. 
Proiektuan xehetasun osoz deskribatu dira lan horiek  eta I. eranskineko aurrekontuan 
biltzen dira. 
 
e) Gipuzkoako Urak-ek eskudun teknikari bat izendatuko du, obra zuzendaritzarekin 
batera, elkarlanean eta modu koordinatuan, beharrezkoa den aholkularitza zerbitzua 
eskaintzeko. 
 
f) Finantzaketari soilik dagokionean, gauzatutako lanen ziurtagiriak modu xehean 
banatuta egingo dira. Gipuzkoako Urak-eri dagokion zatia, behin zuzendaritza 
teknikoaren oniritziarekin eta organo kontratatzailearen onarpenarekin, Gipuzkoako 
Urak-era bidaliko da.  
 
Obren kontratista esleipedunak, ziurtagiriaren araberako faktura luzatuko dio 
Gipuzkoako Urak -aren izenean; eta honek, bideratze administratiboa egin ondoren, 
zuzenean ordainduko dio kontratistari. Hau dena, kontratazioko organoa den IRURAko 
UDALAri kontu emango zaio jakinean jartzeko eta beste ondorio formal denetarako. 
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g) Amaierako ziurtapenerako, protokolo bera jarraituko da. 
 
h) IRURAko UDALAK obra-kontratua adjudikatu aurretik, kontratuaren 
adjudikaziodunak, hartutako obligazioen betetzea bermatzeko, behin betiko berme 
bat, adjudikazio-prezioaren % 5 hain zuzen, BEZ kanpo ezarriko du.  
 
Bermea, guztizko edo partziala, itzultzea edo ezeztatzea azaroaren 8ko 9/2017 
legearen arabera egingo da (111art), behin berme aldia igaro ondoren, eta 
adjudikaziodunak kontratu-obligazio guztiak (plegu administratibo eta teknikoetan 
ezarritakoak) bete ondoren. 
 
IRURAko UDALAKk abal itzulketa egin  aurretik Gipuzkoako Urak-ek izendaturiko 
eskudun teknikariaren oniritzia eskatuko du.  
 
HIRUGARRENA. Gastuen banaketa, proiektuan jasotako aurrekontu bananduaren 
arabera burutuko da, kontuan hartuta segurtasun, osasun eta hondakinen 
kudeaketarako dagokion portzentaian. Obra burutzeko kontratatuko den enpresak 
bakoitzari dagokion obra zertifikazioei lotutako fakturak burutuko dituelarik. 
 
 
 
GIPUZKOAKO URAK  
*Aurrekontu osotik, 13.kapitulua RENOV. TUBERIA AGUA FC- KALE NAGUSIA- 
GU......15.700,28 
 Gipuzkoako Urarekin sinatuko den hitzarmenaren baitan 22.606,83€ kendu behar 
dira, Gipuzkoako urak egin beharreko hobekuntza batzuk direla medio. 
 
IRURAKO UDALA  
“EGITASMOA: IRURAKO SAN MIGEL PLAZAKO IRISGARRITASUNA 
ERABERRITZEA ETA OINEZKOENTZAKO EGOKITZEA PLATAFORMA 
BAKARREAN, ARGITERIA PUBLIKOKO, UR HORNIDURAKO ETA 
SANEAMENDUKO SAREAK EGOKITU ETA HOBETZEA, ETA HIRI-ALTZARIAK 
BERRITZEA 
 
Obrak kontrata bidez gauzatzeko aurrekontua da ZORTZIEHUN ETA BERROGEITA 
HAMAZAZPI MILA SEIEHUN ETA BERROGEITA LAU EURO ETA HEMERETZI 
ZENTIMO (857.644,19€). Hori ateratzen da GMA-ri gastu orokorren %13a, %6ko 
mozkin industriala eta %21eko BEZa aplikatuta.  

OBRAREN KOSTUA IRURAKO UDALA GIPUZKOAKO URAK 

857.644,19 835.037,36 22.606,83 

 
 
GIPUZKOAKO URAK, SAk bermatuko du egin beharreko obrak finantzatzeko 
proiektuaren arabera dagokion zenbatekoa. Ondorioz, obrak finantzatzeko partida 
lizitazio-prozedura hasi aurretik jakinaraziko dio IRURAKO UDALARI.  
 
HIRUGARRENA.- Kontratuaren eragin guztietarako, botere esleitzailea, eskubide eta 
betebeharrei dagokienean, IRURAko UDALA dela ulertuko da. Gipuzkoako Urak-i 
(GUSA) dagokion zatiaren fakturazio eta ordainketa eragin formaletan soilik 
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ezberdinduko da. 
 
LAUGARRENA.- Hitzarmeneko betebeharren garapena eta betetze-maila zaintzeko 
eta beronen gauzatzean sortu litezkeen gertaerak konpontzeko jarraipen batzorde bat 
eratuko da, administrazio bakoitzeko bina kidez osatua, administrazio horiek modu 
librean aukeratuko dituztelarik. 
 
BOSGARRENA.- Zehaztutako puntuen edozein aldaketa egiteko jarraipen 
batzordearen onespena eta bi aldeen akordioa beharko da. 
 
SEIGARRENA.- Bi aldetakoren batek, hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez 
betetzea, hitzarmena apurtzeko arrazoi erabakiorra izango da eta eragindako kalteen 
kalteordaina eman beharko zaio beste aldeari. 
  
ZAZPIGARRENA.- Hitzarmena amaitu egingo da haren xedea betetzen denean edo gehie-

neko bi urteko epean. Hasieran ezarritako epeak ez betetzea eragiten duten arrazoiak 
ematen badira, hitzarmena luzatu ahalko da. 
 
ZORTZIGARRENA.- Hitzarmenaren araudi administratiboa kontuan izanda, Auzi- 
Administrazio jurisdikzioak eskumena izango du, interpretazioan edo betetzean 
sortzen den edozein galderaren inguruan. 
 
BEDERATZIGARRENA.- Hitzarmena administrazio sinatzaileen orrialdeetan 
argitaratuko da. 
 
Eta, ezarritakoarekin ados daudela adierazteko, aldeek bi ale sinatu dituzte  
 
IRURAKO IRURA.    GIPUZKOAKO URAK  
Sin:GORKA MURUA MACUSO             Sin.: Joxemi Telleria Vega 
 
 
 
 
 
 

BOZKETA.- PROPOSAMENA AHO BATEZ ONARTU DA. 
 
BOZKETA.- 
ALDE: Gorka Murua Macuso (Eh bildu), Mikel Iturbe Saizar (Eh bildu), Idoia Garayalde Goi-
coechea (Eh bildu) eta Noelia Lataburu Ortiz (Eh bildu). 
Gorka Sagarna Larrañaga (EAJ/PNV) eta Ana Jesus Leunda Gurrutxaga (EAJ/PNV). 
 
 
 

Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 12:20etan eta bilera agiri hau 
jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.  
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